

Anlægsbudget for Fløng Vandværk A.M.B.A.

År	Projekter	Estimeret pris i 2023 kr. ex moms	Realiseret 2023
2023 - 2026	Nyt tag og træværk - vandværksbygningen	ca. 500.000 kr.	525.891,73 kr.
	Renovering af ringledning - Kryds v/Bavneåsen til Hedevej	ca. 825.000 kr.	1.005.720,00 kr.
2027 - 2029	Renovering af ringledning - vest for Hedevej - Etape 3	ca. 1.600.000 kr. (gl. støbejernsledninger)	
	Underøsgelser/projektering af ny boring	ca. 500.000 kr.	
2029 - 2033	Ny boring	ca. 2.000.000 kr.	
	Renovering af ringledning - vest for Hedevej - Etape 4	ca. 1.500.000 kr. (gl. støbejernsledninger)	
	Renovering af ringledning - vest for Hedevej - Etape 5	ca. 1.400.000 kr. (gl. støbejernsledninger)	
	Udskiftning af vandmålere - 16 år gamle	ca. 1.200.000 kr.	